FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL IV

DOCENTE:

WILLIAM ALEXIS MONTES GIRON

ESTUDIANTES:

LITZY CECIBEL ARGUETA PÉREZ - SMSS014723

EMERSON ALDAHIR PORTILLO SEGOVIA - SMSS141223

YOHANA GRISELDA VILLALOBOS SEGOVIA - SMSS150923

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

PROYECTO:

TIENDA DE VIDEOJUEGOS EN LÍNEA

"VICEGAMES"

FECHA:

8 de mayo de 2025

INTRODUCCIÓN

En este primer avance se comenzó tomando en cuenta cierta parte administrativa de ViceGames, considerando cuatro tablas; tbl_juegos, tbl_categorias, tbl_proveedores y tbl_plataformas y sus modelos con las relaciones. En donde se crearon los controladores para realizar sus respectivos CRUD ya que son parte importante de la administración que tendrá ViceGames. Partiendo de esto tendremos la lógica para ver que productos/juegos se van vendiendo y cuales hay disponibles, para así ir actualizando y gestionando las distintas tablas.

FUNCIONES ALCANZADAS

- ✓ Tablas y modelos de juegos, categorías, plataforma y proveedores.
- ✓ CRUD de videojuegos, ruta y vista correspondiente
- ✓ CRUD de categorías, ruta y vista correspondiente
- ✓ CRUD de plataformas, ruta y vista correspondiente
- ✓ CRUD de proveedores, ruta y vista correspondiente

FUNCIONES PENDIENTES

- Creación de otras tablas y relaciones tales como pedidos, ordenes, usuarios, roles, sus vistas y rutas.
- Registro
- Inicio de sesión
- Carrito de compras de parte del usuario, vista para el usuario
- Posible implementación de panel administrativo para tener mayor organización

CALENDARIZACIÓN DE VICEGAMES

Avances	Fecha	Actividades
Primer Avance	04 al 11 de mayo	 Tablas y modelos de juegos, categorías, plataforma y proveedores. CRUD de videojuegos, ruta y vista correspondiente CRUD de categorías, ruta y vista correspondiente CRUD de plataformas, ruta y vista correspondiente CRUD de proveedores, ruta y vista correspondiente
Segundo Avance	19 al 25 de mayo	 Creación de otras tablas y relaciones tales como pedidos, ordenes, usuarios, roles, sus vistas y rutas. Registro Inicio de sesión
Tercer Avance	26 de mayo al 1 de junio	 Carrito de compras de parte del usuario, vista para el usuario Posible implementación de panel administrativo para tener mayor organización
Entrega Final	9 al 15 de junio	 Sistema completo y funcional Revisión general del proyecto Preparación de presentación final (diapositivas)